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Бакалаврская работа студента С.В. Кушнерова на тему «Капитальный 
ремонт участка конденсатопровода» состоит из 86 листов расчетно-
пояснительной записки, 25 использованных источников, 6 листов графического 
материала, представленные в виде плакатов 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, КОНДЕНСАТОПРОВОД, ЗАМЕНА 
ИЗОЛЯЦИИ, ТРУБОУКЛАДЧИК, БАЛЛАСТИРОВКА. 
Работа состоит в разработке технологии капитального ремонта участка 
конденсатопровода. 
Технологическая часть бакалаврской работы содержит сведения о месте 
проведения работ и его климате. Описаны подготовительные, земляные, 
демонтажные, сварочные, изоляционные, теплоизоляционные работы, 
балластировка, очистка и испытание конденсатопровода. 
Приведены расчеты сварочно-монтажных, изоляционных работ, 
рассчитаны прочностные характеристики трубопровода. 
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» описаны правила пожарной 
безопасности при проведении сварочно-монтажных работ. Так же произведен 
расчет освещенности рабочей площадки при проведении работ в ночное время  
В экономической части работы рассчитаны затраты на проведение 
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Сбой работоспособности линейной части трубопроводов может 
происходить как следствие накопления дефектов элементами трубопровода в 
период эксплуатации. Дефектные участки обнаруживаются методами 
диагностики и устраняются обслуживающим трубопровод персоналом.  
Основными видами дефектов, возникающих в процессе эксплуатации 
магистральных трубопроводов, являются: коррозия металла, эрозионный износ 
стенок, трещины в сварных швах и основном металле, нарушение защитных 
свойств изоляционных покрытий, изменение пространственного положения 
элементов трубопровода.  
Для трубопроводов, эксплуатируемых в северных районах России, 
характерно усталостное разрушение труб, влекущее за собой необратимым 
изменением механических свойств и снижением способности сварных 
соединений и основного металла сопротивляться образованию трещин. 
Работоспособность оборудования и восстановление его основных 
характеристик достигаются путем технического обслуживания и ремонта. 
Магистральный конденсатопровод предназначен для транспортировки 
смеси деэтанизированного конденсата с нефтью – нефтеконденсатной смеси 
(НГКС), поступающей с установок завода подготовки конденсата к транспорту 
до завода стабилизации конденсата. Повышение энергоэффективности 
транспорта конденсата и обеспечения надёжной эксплуатации трубопровода 
достигается проведением капитального ремонта магистрального 
конденсатопровода. 
Капитальный ремонт конденсатопровода заключается в переизоляции 





1 Характеристика существующего конденсатопровода  
 
Основные параметры участка ремонтируемого конденсатопровода: 
- диаметр 720 мм; 
- толщина стенки 7,6 … 9,1 мм; 
- максимально разрешенное давление 5,5 МПа; 
- транспортируемая среда нефтегазоконденсатная смесь; 
- температура транспортируемого продукта +15 °С; 
- метод прокладки подземный; 
- год ввода в эксплуатацию 1995. 
Общая протяжённость рассматриваемого участка составляет 18,868 км. 
На рассматриваемом участке конденсатопровод                           
пересекает следующие инженерные коммуникации: 
- ВЛ 10 кВ – 4 шт.; 
- электрокабель 0,4 кВ – 1 шт; 
- кабель КИПиА – 7шт; 
- ЛАЗ – 2 шт.; 
- малые водные преграды – 2 шт.; 
- грунтовый проезд – 7 шт. 
- газопровод DN150 (на потребителя) – 1 шт. 
- газопровод DN100 (не действующий) – 1 шт. 
Общая протяжённость участков выполнения работ по капитальному 
ремонту на конденсатопроводе составляет 18,868 км. 
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1.1 Характеристика территории проведения капитального ремонта 
 
В административном отношении участок трассы магистрального 
конденсатопровода                     , подлежащий капитальному ремонту, 
находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области. 
Ближайшим к рассматриваемому участку трассы конденсатопровода 
крупным населенным пунктом является г. Новый Уренгой, расположенный на 
расстоянии около 27 км на северо-запад. На расстоянии около 13 км к северу от 
начала рассматриваемого участка проходит железная дорога Сургут – 
Н. Уренгой. 
Основное направление конденсатопровода на рассматриваемом участке –
 с Севера на Юг. 
 
1.2 Климатическая характеристика 
 
Климатическая характеристика территории прохождения 
рассматриваемого участка трассы магистрального конденсатопровода                                          
составлена на основании среднемноголетних данных наблюдений ближайшей 
метеостанции Уренгой, СНиП 23-01 – 99* Строительная климатология, 
справочника по климату СССР. 
Климат района континентальный. Для района характерны суровая 
продолжительная зима, сравнительно короткое, прохладное лето, короткие 
переходные сезоны – весна и осень, поздние весенние и ранние осенние 
заморозки, короткий безморозный период. 
Период с отрицательной температурой воздуха продолжается с октября 
по май. Устойчивый морозный период длится около 236 дней. Переход 
среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям отмечается 
в третьей декаде мая. Период с положительной температурой воздуха 
продолжается с мая по октябрь. Продолжительность периода с температурой 
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воздуха выше 0 ºС на рассматриваемой территории в среднем составляет 129 
дней. 
Характерные климатические параметры района представлены по данным 
ближайшей метеостанции Уренгой: 
- абсолютная минимальная температура воздуха: минус 63 °С; 
- абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 34 °С; 
- средняя температура самого холодного месяца года (января): минус 26,4 
°С; 
- средняя температура самого тёплого месяца года (июля): плюс 15,4 °С; 
- наибольшая за зиму высота снежного покрова: 81 см; 
Территория прохождения рассматриваемого участка трассы 
магистрального конденсатопровода                             расположена в пределах 
центральной части севера Западно-Сибирской плиты и приурочена к Пурской 
низменности – наиболее пониженной части Нижнеобской котловины. 
Район представляет собой совокупность современных и 
верхнечетвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных равнинных долин. 
Широко распространены термокарстовые формы, приуроченные к различным 
отложениям и имеющие вид котловин и западин, занятых озерами и травяно-
торфяными болотами глубиной 0,2 … 2,6 м. 
Абсолютные отметки земной поверхности на участке трассы 
конденсатопровода составляют 34 … 55 м. 
В геологическом строении территории до глубины 5 … 10 м принимают 
участие четвертичные отложения, представленные озерно-аллювиальными и 
современными биогенными образованиями. 
Отложения озерно-аллювиального комплекса представлены песками 
разной крупности, суглинками, супесями и глинами. 
Современные болотные отложения развиты практически повсеместно, 
представлены торфами темно-коричневыми среднеразложившимися 
высокозольными. Участок конденсатопровода на протяжении 128,0 м 
пересекает заболоченные участки с максимальной мощностью торфа 0,3 м, на 
10 
 
протяжении 2848,0 м – болота I типа с мощностью торфяной залежи до 0,8 м, на 
протяжении 8351,0 м – болота II типа, максимальная мощность торфа на которых 
достигает 2,6 м. 
Инженерно-геологической особенностью рассматриваемой территории 
является наличие многолетнемерзлых грунтов и большого количества болот. 
Суровые климатические условия, преобладание атмосферных осадков над 
испарением, слабая дренированность создают благоприятные условия для 
заболачивания территории, развития и сохранения вечной мерзлоты. 
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,9 м для торфов, 3,61 м 
для песков средней крупности, 2,8 … 3,37 м для песков мелких и пылеватых, 
3,37 м для супесей, 2,77 м для суглинков.  
По данным инженерных изысканий на рассматриваемом участке 
незначительные водные преграды (мелкие ручьи, озера) полностью 
промерзают. 
Многолетнемерзлые грунты имеют широкое распространение и 
приурочены преимущественно к болотам и заболоченным участкам. Величина 
сезонного протаивания колеблется в пределах: 0,5 … 0,9 м для торфа, 0,5 … 
1,7 м для суглинков, 1,0 … 3,0 м для супесей, 1,3 … 4,0 м для песков. 
Гидрогеологические условия участка трассы характеризуются наличием 
подземных вод, приуроченных к озерно-аллювиальным и болотным 
отложениям. Питание грунтовых вод осуществляется за счёт инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка – в естественные водотоки. Водоупором 
служат связные грунты и многолетнемерзлые породы. Уровень грунтовых вод 




2 Технологическая часть 
 
2.1 Технология капитального ремонта 
 
Капитальный ремонт участка конденсатопровода предусмотрено 
выполнить следующий комплекс работ: 
- замену существующего изоляционного покрытия конденсатопровода; 
- вырезку и замену дефектных участков труб; 
- сварочно-монтажные работы; 
- теплоизоляцию конденсатопровода; 
- укладку трубопровода на проектные отметки; 
- закрепление конденсатопровода на проектных отметках 
балластирующими грузами; 
- устройство крановых узлов; 
- испытание конденсатопровода; 
Работы, предусмотренные к выполнению проектом производства работ, 
не ведут к изменению технологической схемы конденсатопровода.  
Работы по капитальному ремонту изоляционного покрытия 
конденсатопровода предусмотрено выполнять в существующем створе, без 
изменения планового положения трубы. Минимальное заглубление 
конденсатопровода в соответствии с п. 9.1.1 СП 36.13330.2012 составляет 1,1 м 
до верха балластирующих конструкций [2]. 
 
2.2 Работы подготовительного периода 
 
До начала производства работ основного периода на объекте следует 
выполнить комплекс подготовительных работ, обеспечивающих своевременное 
ведение капитального ремонта. 
 Работы подготовительного периода, включают в себя: 
- уточнение положения, существующего конденсатопровода с установкой 
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вешек и оформлением акта закрепления трассы и акта передачи участка 
конденсатопровода; 
- оформление акта-допуска на проведение ремонтных работ на 
территории действующего объекта в соответствии с СТО 27 – 2010; 
- получение разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального конденсатопровода в соответствии с требованиями ООО 
«Газпром переработка»; 
- оформление нарядов-допусков на производство работ повышенной 
опасности; 
- организацию системы связи с аварийно-спасательными службами, ЛЭС, 
диспетчерской службой ООО «ГПП» и службой скорой медицинской помощи 
г. Н. Уренгой; 
- уведомление землепользователей о начале и сроках проведения работ; 
- доставку на объект строительной техники, оборудования и строительных 
материалов; 
- организацию погрузо-разгрузочных работ; 
- обустройство ледовых переправ; 
- обустройство временных переездов; 
- обустройство площадок для проведения ремонтных работ; 
расчистку полосы работ от растительности. 
При выполнении ремонтных работ на рассматриваемом участке от 
конденсатопровода ширина полосы временного отвода составляет 23 м и 
зависит от расположения ремонтных площадок, временных отвалов грунта и 
ширины раскрытия траншеи поверху на отдельных участках.  
В состав площади временного отвода входят: 
- полоса ведения работ по капитальному ремонту; 
- площадки для прокладки кабельных линий; 
- площадки для установки оборудования при проведении испытаний 
конденсатопровода; 
- технологический проезд; 
13 
 
- площадки заправки техники, с учётом подъезда к ним; 
- временные переезды. 
Всего во временное пользование на период проведения работ по 
капитальному ремонту, предусмотрено к отводу 42,964 га. 
Отвода земель в долгосрочную аренду на участке проведения ремонтных 
работ не требуется. 
Предоставляемые во временное пользование земельные участки после 
окончания капитального ремонта конденсатопровода должны быть 
восстановлены путем выполнения рекультивации.  
Необходимо провести расчистку территории существующего коридора 
конденсатопровода в границах полосы временного отвода от древесно-
кустарниковой растительности. Общая площадь временного отвода составляет 
42,964 га, из них покрыты лесом, кустарником и мелколесьем – 34,5 га 
территории. Расчистку мелколесья следует выполнять используя Мульчер ХТЗ-








Разбрасывание измельчённых древесных порубочных остатков 
производить по площади рубки на расстоянии не менее 10,0 м от прилегающих 
лесных насаждений [3]. 
 
2.3 Методы производства основных видов работ 
 
Производство работ по капитальному ремонту производиться без 
остановки перекачки продукта. Для этого необходимо смонтировать 
временную байпасную линию диаметром 325 мм и толщиной стенки 7,0 мм на 
параллельную нитку с последующим отключением ремонтируемого участка с 
помощью оборудования компании Т.Д. Williamson S.A. Дальнейшие работы по 
капитальному ремонту выполняются на отключённом и опорожненном от 
продукта перекачки участке конденсатопровода. 
Производство работ основного периода по капитальному ремонту 
выполнять в зимний период года. 
 
2.4 Земляные работы 
 
В комплекс земляных работ входят: снятие почвенно-растительного 
грунта с предварительным рыхлением, вскрытие существующего 
конденсатопровода и доработка траншеи до проектных отметок с рыхлением 
мёрзлого грунта, перемещение разработанного грунта в отвал и обратно, 
засыпка уложенного на проектные отметки конденсатопровода, рекультивация 
нарушенных земель. Производство земляных работ выполнять на захватках по 
400,0 м каждая. 
Снятие почвенно-растительного слоя грунта (ПРС) выполнять с 
предварительным рыхлением продольными ходами бульдозера на всю толщину 
ПРС (0,1 м) за один проход. 
Предварительное рыхление ПРС осуществлять бульдозером-рыхлителем. 
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Рыхление должно производится на глубину, не превышающую толщину слоя, 
снимаемого ПРС (0,1м). 
Складирование ПРС осуществлять во временные отвалы. При выемке, 
перемещении и хранении не допускается смешивание ПРС с минеральным 
грунтом, мусором и другими веществами, ухудшающими его качество. 
При вскрытии существующего конденсатопровода и разработке траншеи 
до проектных отметок параметры траншеи назначены в соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01 – 87, СНиП III-42 – 80* и СП 104-34 – 96. На 
участках прохождения конденсатопровода в многолетнемерзлых грунтах 
ширина траншеи по дну с учетом балластировки и теплоизоляции принята 
3,0 м. Крутизна откосов траншеи принята в зависимости от глубины траншеи, 
состояния и вида грунта [4]. 
Вскрытие существующего конденсатопровода и доработку траншеи до 
проектных отметок осуществлять по единой технологической схеме: 
- предварительное рыхление мёрзлого грунта бульдозером-рыхлителем и 
вручную; 
- разработка траншеи экскаватором во временный отвал. 
Предварительное рыхление бульдозером-рыхлителем выполнять слоем до 
0,5 м. Зона рыхления на месте должна быть обозначена вешками высотой 1,0 м 
с шагом 3,0 м. Рыхление грунта на расстоянии 2,0 м от оси конденсатопровода 
и пересекаемых коммуникаций производить вручную без применения ударных 
механизмов. 
Разработку предварительно разрыхлённого мёрзлого грунта производить 
с одной стороны от оси конденсатопровода одноковшовым экскаватором 
обратная лопата во временный отвал. 





Рисунок 2 – Схема полосы временного отвода земель, монтаж трубопровода 
 
Обратную засыпку траншеи следует выполнять грунтом обратной 
засыпки после укладки магистрального конденсатопровода и контроля 
проектных отметок в два этапа: 
- присыпать конденсатопровод предварительно разрыхлённым мягким 
грунтом слоем 0,2 м над верхней образующей трубы с помощью экскаватора с 
подбивкой пазух вручную; 
- засыпать траншею бульдозером до проектных отметок. 
Для предохранения изоляции конденсатопровода от механических 
повреждений при выполнении обратной засыпки, находящийся в отвале 
мёрзлый грунт, необходимо разрыхлить. Для этого использовать экскаватор с 
механизмом разрыхления грунта. Разрыхлённым грунтом выполнить присыпку 
конденсатопровода с помощью экскаватора с подбивкой пазух вручную. Далее 
экскаватор с механизмом уплотнения грунта выполняет обвалование грунта с 
последующим уплотнением [5]. 
До укладки конденсатопровода на проектные отметки на участках, 
сложенных мерзлыми грунтами следует выполнить отсыпку дна траншеи 
мягким минеральным грунтом слоем не менее 0,1 м и уплотнить с помощью 
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Рисунок 3 – Виброплита ТСС ВП50-4Р 
 
В случае, если рыхление находящегося в отвале мёрзлого грунта с 
помощью бульдозера будет недостаточным для устройства постели под 
трубопровод и присыпки над верхней образующей трубы (недостаточное 
размельчение, содержание мёрзлых комьев размером более 50,0 мм в 
поперечнике) следует выполнить просеивание грунта с помощью 
просеивающей ковшовой дробилки ALLUSMH 4-17, которая является 






Рисунок 4 – Ковшовая дробилка ALLUSMH 
 
Во избежание заноса траншеи снегом и смерзания отвала грунта при 
работе в зимних условиях темп разработки и обратной засыпки траншеи 
должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. 
Технологический разрыв между землеройной и изоляционно-укладочной 
колоннами должен быть не более двухсуточной производительности 
землеройной колонны. 
Работы по капитальному ремонту магистрального конденсатопровода 
производятся в зимний период года. В случае наступления оттепелей и выхода 
в траншею грунтовых или талых вод при необходимости следует применять 
открытый водоотлив путём обустройства ложной траншеи для сбора воды в 
подготовленный приямок и откачки её на открытый рельеф с помощью 










Рисунок 6 – Схема полосы временного отвода земель после рекультивации 
 
2.5 Демонтажные работы 
 
Вскрытый конденсатопровод отрезать от магистрали машиной безогневой 
резки в траншее. После отсечения участка конденсатопровода,                               
от магистрали на 0 км и 18,68 км и вскрытия существующего 
конденсатопровода следует выполнить подъем трубопровода на бровку 
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траншеи, выполнив 9 технологических разрывов: 
Перед подъёмом конденсатопровода на бровку траншеи следует 
выполнить демонтаж существующих балластирующих грузов (при наличии). 
Демонтаж производить трубоукладчиками. Демонтированные балластирующие 
грузы переместить на площадки складирования с последующим вывозом на 
полигон ТБО г. Н. Уренгой. 
Подъем плетей отсечённого от магистрали и вскрытого участка 
конденсатопровода на монтажную площадку выполнять трубоукладчиками. 
Трубопровод на монтажной площадке выложить на монтажные лёжки, 
установленные на расстоянии 60,0 м друг от друга и очистить от 
существующей изоляции. Изоляционное покрытие вывезти автотранспортом на 
свалку в г. Н. Уренгой. Дальность возки 64,0 км. 
Отбракованные участки труб конденсатопровода, по результатам 
отбраковки, общей протяжённостью 3768,0 м (что составляет 20 % от 
протяжённости рассматриваемого участка) разрезать и вывезти 
автотранспортом для сдачи. Отбраковку демонтированных труб производить на 
бровке траншеи в соответствии с действующими нормативными документами 
ОАО «Газпром», по оценке дефектов труб. 
В соответствии с «Порядком технической инвентаризации, учета и 
использования труб, демонтированных при капитальном ремонте и 
реконструкции магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденным 
ОАО «Газпром» 07.03.2007г, в ходе выполнения работ по демонтажу 
дефектных участков конденсатопровода выполнить резку труб по монтажному 
кольцевому стыку, длина труб должна составлять не менее 8,0 м. 






Рисунок 7 – Машина безогневой резки МРТ 219-820 «Волжанка 1» 
 
2.6 Сварочные работы 
 
Сварочные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-
42 – 80*, СТО Газпром 2-2.2-136 – 2007, СТО Газпром 14 – 2005, Временные 
требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым 
технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений 
и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром» под 
руководством аттестованных специалистов по технологии сварки и 
аттестованными сварщиками. 
Сборку вновь монтируемых труб в плети и сварку труб повторного 
применения выполнять на бровке траншеи. Сварка стыков плетей должна 
выполняться ручной электродуговой сваркой по разработанной 
технологической карте.  
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Проведение сварочных работ включает в себя следующий перечень 
обязательных мероприятий: 
- назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных 
работ; 
- оформление наряда-допуска на ведение огневых работ; 
- подготовку сварочных материалов, оборудования, инструментов; 
- проверку состояния воздушной среды на месте проведения сварочных 
работ; 
- подготовку поверхности свариваемых деталей; 
- непосредственно сварочные работы; 
- контроль качества сварки. 
Внутренняя полость труб перед сборкой должна быть очищена от 
попавшего грунта и других загрязнений. Свариваемые кромки и прилегающие к 
ним внутренние и наружные поверхности свариваемых элементов должны быть 
зачищены механическим способом шлиф машинкой на ширину не менее 15 мм. 
Сборку труб производить с применением внутренних и наружных 
центраторов. При сборке труб с одинаковой толщиной стенки смещение кромок 
допускается на величину до 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм. 
Смещение кромок для разностенных труб, измеряемое по наружной 
поверхности, не должно превышать 3 мм. 
При сборке заводские швы свариваемых труб, располагать в верхней 
половине периметра, при этом их следует смещать друг относительно друга на 
расстояние не менее 100 мм. 
Наружные центраторы не должны оставлять недопустимых дефектов 
(рисок, царапин и др.), загрязнений (масляных пятен и др.) на наружной 
поверхности свариваемых элементов [7]. 
До начала сварки должен производиться предварительный подогрев 
свариваемых кромок и прилегающих к ним участков труб по толщине стенки и 
периметру трубы в зоне шириной не менее 150 мм (т.е. не менее 75 мм в 
каждую сторону от свариваемых кромок).  
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Подогрев не должен нарушать целостность изоляции. При применении 
газопламенных нагревательных устройств (горелок) следует применять 
термоизоляционные материалы (термоизолирующие пояса) или боковые 
ограничители пламени. Максимальная температура нагрева трубы, в месте 
начала заводского изоляционного покрытия, не должна превышать плюс 
100 °С. 
Сварку разнотолщинных труб выполнять при специальной разделке 
кромок более толстой стенки трубы. При сварке разностенных труб подварка 
изнутри корня шва обязательна, при этом подварочный слой должен быть 
очищен от шлака, из трубы должны быть собраны и удалены огарки электродов 
и шлак. 
В процессе сварки каждый слой шва и свариваемые кромки, а также 
после завершения сварки облицовочный слой и прилегающие к нему 
поверхности труб на расстоянии не менее 10 мм должны быть зачищены от 
шлака и брызг наплавленного металла механическим способом 
шлифмашинками. 
По окончании сварки при температуре воздуха ниже плюс 5°С или при 
наличии осадков сварные соединения должны быть накрыты 
влагонепроницаемым теплоизолирующим поясом до полного остывания. В 
непосредственной близости от выполненного сварного шва несмываемой 
краской должны быть нанесены клейма сварщиков [8]. 
По окончании сварочных работ сварные соединения труб следует 
подвергнуть визуальному и измерительному контролю в объёме 100 %, 
радиографическому контролю в объёме 100%, ультразвуковому контролю в 







2.7 Изоляционные работы 
 
Капитальный ремонт изоляционного покрытия участка 
конденсатопровода протяженностью 18868,1м предусмотрено выполнить в 
трассовых условиях: 
- комбинированным защитным покрытием на основе битумно-
полимерной мастики «Транскор-Газ» L = 15102 м; 
- трубами в заводской изоляции L = 3768,0 м; 
- манжетами термоусаживающимися «Терма-СТМП» 328 шт. 
Изоляционные работы следует производить с учётом требований 
СНиП III-42 – 80*, ВСН 008 – 88, ГОСТ Р 51164 – 98, СТО Газпром 2-2.3-231 – 
2008. «Временных технических требований к наружным битумно-полимерным 
антикоррозионным материалам, покрытиям и их нанесению при ремонте 
магистральных конденсатопроводов диаметром до 1420 мм», ТИ-5775-006-
32989231 – 2005, И 5774-007-32989231 – 2005, ТУ 2245-011-44271562 – 2004. 
Нанесение наружного комбинированного битумно-полимерного 
антикоррозионного покрытия должно осуществляться механизированным 
способом на бровке траншеи с применением комплекса машин и оборудования 
выпускаемого в г. Нижний Новгород производственно-конструкторской 
фирмой «Промтех-НН». Все машины комплекса и оборудование «Промтех-
НН» сертифицированы Нижегородским центром стандартизации, метрологии и 
сертификации и разрешены к применению Ростехнадзором на предприятиях 
ОАО «Газпром» [10]. 
Изоляция термоусаживающимися манжетами предусмотрена для сварных 
стыков труб в заводской изоляции. Проектной документацией предусмотрено 
выполнить замену участков трубопровода на трубы в заводской изоляции 
общей протяжённостью 3768,0 м. Границы заменяемых дефектных участков 
следует определить по месту при вскрытии существующего конденсатопровода 
[11]. 
Общий объем изоляционных работ при проведении капитального ремонта 
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представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Общий объем изоляционных работ. 








Изоляция на бровке траншеи механизированным способом, 




Изоляция сварных стыков, манжетами 
термоусаживающимися «Терма-СТМП» 
3768,0 328 
 Всего 18870,0 328 
 
Изоляция комбинированным защитным покрытием на основе битумно-
полимерной мастики «Транскор-Газ» [12]. 
При выполнении изоляционных работ механизированным способом 
очистку, изоляцию и укладку трубопровода производить в едином 
технологическом потоке. 
Технологическая последовательность изоляционных работ включает в 
себя: 
- приём и входной контроль качества поставляемых изоляционных 
материалов; 
- подготовку изоляционных материалов; 
- снятие с трубопровода существующей изоляции в трассовых условиях; 
- очистку поверхности трубопровода от продуктов коррозии и 
загрязнений до степени не ниже 3 по ГОСТ 9.402 – 2004; 
- выполнение визуального, при необходимости, инструментального 
контроля поверхности труб и вскрытых сварных стыков; 
- подогрев поверхности трубопровода до температуры не ниже плюс 15 
ºC, но не выше плюс 30 ºC, если температура трубы ниже плюс 5ºC; 
- нанесение грунтовки «Транскор-Газ» ровным сплошным слоем 
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толщиной не менее 0,1 мм; 
- нанесение битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ» ровным 
сплошным слоем толщиной не менее 3 мм; 
- нанесение одного слоя армирующей стеклосетки «ССТ-Б» с нахлёстом 
не менее 30 мм; 
- нанесение одного слоя ленты термоусаживающейся «ДРЛ-Л» толщиной 
0,7 мм; 
- проверку качества нанесения защитного покрытия в каждую смену [13]. 
Снятие существующего дефектного изоляционного покрытия и 
подготовку поверхности трубы к нанесению нового изоляционного покрытия 
производить машинами предварительной и финишной очистки. На машинах 
используется механический принцип очистки: подпружиненные резцы и 
активно приводные щётки, что позволяет произвести очистку 
конденсатопровода до степени 3 в соответствии с требованием ГОСТ 9.402 – 
2004 и соответствует условиям нанесения изоляционного покрытия на основе 
битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ». Характеристику очищенной 
поверхности определить визуальным методом с помощью перемещения по 
поверхности пластины из прозрачного материала размером 25×25 мм. На 
любом из проверяемых участков ржавчиной и окалиной может быть занято не 
более 10 % площади пластины. Работы по снятию изоляции и подготовке 
поверхности выполнять машиной для предварительной очистки трубопроводов 
ПТ-НН 820ПО и машиной для финишной очистки трубопроводов ПТ-НН 
820ФО. 
До нанесения изоляционного покрытия следует выполнить визуальный, 
при необходимости, инструментальный контроль поверхности труб и вскрытых 
сварных стыков. По вскрытым дефектам, по месту, принять решение о ремонте 
или замене дефектных труб. 
Грунтовку наносить на сухую, очищенную поверхность трубы ровным 
сплошным слоем без подтёков, сгустков и пузырей. Температура трубы перед 
нанесением грунтовки должна быть не ниже 10 °С. При наличии на 
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поверхности трубы влаги в виде плёнки, капель, наледи или изморози сушку и 
подогрев поверхности трубопровода произвести нагревательным агрегатом ПТ-
НН 720АН. Для равномерного нанесения грунтовки по всему периметру трубы 
машина принудительно наносит на трубу праймер с последующей его 
растиркой полотенцем. Нанесение грунтовки осуществлять грунтовочной 
машиной ПТ-НН 820Г. 
На загрунтованную поверхность конденсатопровода следует нанести 
битумно-полимерную мастику. Мастика наносится изоляционной машиной за 
один проход ровным сплошным слоем, без пузырей, пропусков, борозд или 
посторонних включений. Приготовление мастики и её подачу в изоляционную 
машину осуществляет автоматизированный электрический плавильный котёл    
ПТ-НН 300К, который следует располагать на бровке траншеи в составе 
колонны трубоукладчиков. 
Стеклосетку и обёртку наносить на мастику, стеклосетка должна 
полностью погружаться в мастичный слой. Нанесение стеклосетки следует 
производить спирально без гофр, морщин и складок с нахлестом края 
последующего витка на предыдущий не менее 30 мм. Защитная обёртка должна 
ложиться на трубу по слою битумно-полимерной мастики без перекосов, 
морщин, обвисаний и воздушных пузырей. Работы по нанесению мастики, 
стеклосетки и защитной обёртки производить изоляционной машиной ПТ-НН 
720И. 
Комплекс машин, предназначенный для капитального ремонта 
изоляционного покрытия, включает в себя: 
- машина для предварительной очистки трубопроводов ПТ-НН 820ПО; 
- машина для финишной очистки трубопроводов ПТ-НН 820ФО; 
- машина грунтовочная (грунтовочно-изоляционная) ПТ-НН 820Г; 
- машина изоляционная для нанесения битумно-мастичной изоляции ПТ-
НН 720И; 
- котел автоматизированный плавильный электрический ПТ-НН 300К; 
- агрегат нагревательный ПТ-НН 720АН; 
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- термоконтейнер ПТ-НН ТК. 
Изоляцию сварных стыков труб в заводской изоляции выполнять 
манжетами термоусаживающимися «Терма-СТМП» ТУ 2245-011-44271562 – 
2004.  
Технология изоляции сварных стыков термоусаживающимися манжетами 
включает в себя следующие операции: 
- механическая очистка изолируемой поверхности после сварки и 
контроля стыка; 
- подогрев изолируемой поверхности; 
- установка на сварной стык манжеты; 
- центровка и термоусадка манжеты с прикаткой её к изолируемой 
поверхности. 
Правильная усадка манжеты должна обеспечивать равномерное и 
плотное обжатие сварного стыка. Манжету считать правильно установленной 
когда: 
- она целиком соприкасается с поверхностью трубы и имеет гладкую 
поверхность; 
- обеспечен нахлёст на заводское покрытие не менее 10,0 см; 
- из-под нахлеста манжеты на заводском покрытие виден эпоксидный 
праймер. 
При выполнении изоляционных работ следует выполнять контроль 
качества применяемых материалов, операционный контроль качества 
изоляционных работ и контроль качества готового покрытия.  
Методы контроля, технические требования к покрытию и параметры 
контроля покрытия должны соответствовать ГОСТ Р 51164 – 98, «Временным 
техническим требованиям к наружным битумно-полимерным 
антикоррозионным материалам, покрытиям и их нанесению при ремонте 
магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм». 




Для изоляции надземной части крановых узлов, соединительных деталей, 
отводов холодного гнутья ( при необходимости), применить антикоррозийное 
покрытие конструкции: 
- эпоксидное покрытие Инерта Мастик Миокс – 1 слой; 
- полиуриетановое покрытие Текнодур 0050 – 2 слоя. 
Для изоляции подземной части крановых узлов, соединительных деталей, 
отводов холодного гнутья (при необходимости), применить антикоррозийное 
покрытие «Scotchkote 352». 
 
2.8 Монтажные работы 
 
На рассматриваемом участке конденсатопровода                              
предусмотрено выполнить замену участков трубопровода общей 
протяжённостью 3768,0 м. 
Укладку сваренного в плети конденсатопровода на проектные отметки 
выполнять трубоукладчиками. 
По окончании ремонтно-изоляционных работ, в местах пересечения 
ремонтируемого участка конденсатопровода с существующими 
технологическими проездами, следует выполнить обустройство переездов из 
железобетонных плит. В качестве основания под покрытие из железобетонных 
плит, проектной документацией предусмотрена отсыпка песка с последующей 
подбивкой и уплотнением. Необходимый для отсыпки песок доставлять из 
г. Н. Уренгой автотранспортом. Разравнивание отсыпанного основания из и 
песка выполнять бульдозером. Укладку железобетонных плит на 
подготовленное основание выполнить автокраном. 
 
2.9 Теплоизоляционные работы  
 
Теплоизоляционные работы следует производить с учётом требований 
ВСН 008 – 88 и ТУ 5767-001-01297858 – 02. 
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Тепловую изоляцию конденсатопровода необходимо выполнить на 
участках залегания многолетнемерзлых грунтов. Общая протяжённость 
участков с теплоизоляцией составляет 2675,0 м. В качестве теплоизолирующего 
материала предусмотрен экструзионный пенополистирол «Экстрол». 
Производство теплоизоляционных работ осуществлять вручную после 
нанесения изоляционного покрытия и укладки конденсатопровода в траншею. 
При производстве теплоизоляционных работ трубопровод должен быть 
приподнят над траншеей с помощью трубоукладчиков, оснащённых мягкими 
полотенцами на высоту, достаточную для осуществления монтажа 
теплоизоляции на нижнюю образующую конденсатопровода – 0,7 м. 
Последовательность операций при организации теплоизоляционных 
работ включает в себя: 
- установку сегментов «Экстрол»; 
- крепление сегментов «Экстрол» на трубопроводе; 
- контроль качества теплоизоляционных работ. 
Сборная конструкция теплоизоляции «Экстрол» состоит из набора 
пенополистирольных сегментов с гранями в четверть. Монтаж сегментов 
теплоизоляции выполнить путём последовательной укладки сегментов в один 
слой на поверхность трубопровода. При сборке сегментов необходимо 
обеспечить плотное соединение боковых продольных граней сегментов, 
имеющих специальный профиль. 
Для крепления сегментов применять бандажи из полипропиленовой 
ленты с пряжками. Шаг установки бандажей 0,5 м. 
При выполнении теплоизоляционных работ следует производить 
контроль качества применяемых материалов, операционный контроль качества 




Для обеспечения устойчивого положения конденсатопровода на 
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проектных отметках, при его последующей эксплуатации предусмотрен 
комбинированный способ балластировки трубопровода применением 
полимерконтейнеров текстильных бескаркасного типа ПБТК 700, ПБТК 800 и 
минерального грунта. Общее количество балластирующих грузов составляет 
4677 комплектов. 
Балластирующие грузы устанавливать на конденсатопровод только после 
контрольных промеров, подтверждающих его укладку на проектные отметки. 
Минимальное заглубление конденсатопровода в соответствии с п. 9.1.1 СП 
36.13330.2012 составляет 1,1 м до верха балластирующих конструкций [17]. 
До начала производства работ пригрузы доставляются на монтажную 
площадку к месту производства работ, подготавливаются необходимые 
машины и механизмы. 
Для заполнения контейнеров должен использоваться только минеральный 
грунт без примесей торфа и снега с плотностью не менее, чем 1,4 3т/м . 
Полимерконтейнеры текстильные бескаркасного типа ПТБК заполняются 
при помощи передвижного бункерного устройства. 
Утяжелители ПТБК заполняются в следующем порядке: 
- рукава емкостей одевают на насадки бункера и закрепляют бандажными 
элементами; 
- грузовые элементы контейнера привязывают к металлоконструкциям 
бункера обрезками упаковочного шнура (тесьмы) с возможностью 
развязывания узлов под нагрузкой (на бантик). 
Перед загрузкой грунтом дно емкостей ПТБК должно быть выше земли 
на 30 … 50 см во избежание образования складок и неравномерной загрузки 
емкостей. Грунт заполняют экскаватором с промежуточным уплотнением 
ручными трамбовками. Загрузку производят в две стадии: 
- вначале заполняют две емкости грунтом, при этом емкость бункерного 
устройства на одну треть также должна быть заполнена грунтом; 
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- отсоединяют грузовые элементы (развязывают «бантик»), в результате 
емкости ПТБК зависают на рукавах и оставшийся в емкости бункера грунт 
ссыпается в емкости ПТБК; 
- заполнение грунтом продолжают, сопровождая процесс трамбованием 
грунта, и заканчивают после заполнения рукавов; 
- размыкают бандажные элементы, снимают рукава емкостей с насадок 
емкости бункера; 
- бункер переставляют на свободное место, освобождая утяжелитель; 
- грунт в емкостях распределяют вручную равномерно по площади 
сечения, рукава емкостей заправляют каждый внутрь между одной из стенок 
емкости и грунтом. Горловины рукавов перевязывают, связывая между собой 
пришитые к их основанию два отрезка тесьмы, смежные грузовые элементы 
емкостей связывают между собой отрезками упаковочного шнура, стягивая 
этим торцы емкостей. 
Эту операцию производят при поднятом на 0,5 м от земли утяжелителе, 
при этом используют два мягких стропа, пропущенных через смежные 
грузовые элементы и закрепленных на крюке крана. Прочность перевязки из 
шнура за счет его многократного пропуска через грузовые элементы не должна 
быть ниже прочности последних (уточняется в инструкции по применению 
ПТБК, сопровождающей партию изделий); 
- загруженные полимерконтейнеры складируют на ровной площадке на 
поддоне или настиле. С целью предохранения в зимнее время от смерзания 
грунта в емкостях и (или) их примерзания к земле заполнение ПТБК грунтом 
должно производиться непосредственно перед монтажом их на трубопровод. 
ПТБК устанавливается с помощью крюка крана на трубопроводы 
диаметром от 219 мм до 1420 мм, включительно, в траншеи с профилем, 
разработанным в соответствие со СНиП III-42 – 80 п.3.2, шириной по дну не 
менее 2,2 диаметров укладываемого трубопровода и глубиной, превышающей 
диаметр балластируемого трубопровода на один метр и более.  
Контролируется качество монтажа пригрузов с учетом: 
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- наличия сертификатов на материалы; 
- проверки веса грузов (взвешивание 5 % грузов, но не менее 3 шт.); 
- контрольных измерений интервалов между грузами (д.б. в соответствии 
с проектными); 
- правильности установки пригрузов (недопущение перекосов); 
- проверки плотности прилегания внутренней поверхности грузов к 
трубопроводу.  
Общее количество балластирующих грузов составляет ПБТК700 – 3884 
шт, ПБТК800 – 793 шт. 
Балластирующие грузы устанавливать на конденсатопровод только после 
контрольных промеров, подтверждающих его укладку на проектные отметки. 
До начала работ по балластировке нужно выполнить: 
- назначить лиц ответственных за качественное и безопасное 
производство работ;  
- проинструктировать рабочих по охране труда;  
- обеспечить рабочих необходимым оборудованием, инструментом, 
инвентарем, приспособлениями, средствами первой медицинской помощи а 
также спецодеждой;  
- подготовить площадки для складирования ПБТК;  
- проверить качество изоляционно-укладочных работ;  
- места установки отметить на продуктопроводе марками или краской 
яркого цвета;  
- проверить грузозахватные приспособления;  
- подготовить к работе машины и механизмы.  
На участках балластировки конденсатопровода заполнение контейнеров 
следует проводить минеральным грунтом. Общий объем привозного песка для 
заполнения 4677-ти балластирующих грузов составляет 11849 3т/м . Доставку 
минерального грунта на объект осуществлять автотранспортом из 




2.11 Очистка полости и испытание конденсатопровода 
 
В связи с проведением испытаний в зимний период предусмотрено: 
- проведение предварительных испытаний крановых узлов и временной 
байпасной линии – пневматическим способом (см табл. 2). 
- проведение предварительных испытаний участков пересечений с 
поземными коммуникациями (кабель 0,4 кВ, подземные трубопровода Ду 150 и 
Ду 100) – гидравлическим способом незамерзающей жидкостью. (см табл. 2). 
Транспортировка, подача и вывоз незамерзающей жидкости осуществляется 
автотранспортом. 
- проведение основного участка испытаний пневматическим способом. 
(См табл. 3). 
 
Таблица 2 – Проведение предварительных испытаний крановых узлов и 
временной байпасной линии 
Параметры испытаний 
 













1.Пересечение с кабелем 
0,4кВ. 
2.Пересечение с 2-мя 



























Рисп = 2,0 
в течении времени, 
необходомого для 
осмотра кранового узла. 
 

















Рисп = 6,875 
Пневматический: 
герметичность 
Рисп = Рраб = 5,5 
 
Таблица 3 – Проведение основного участка испытаний пневматическим 
способом. 
Параметры испытаний 
№ Участок Тип испытания 
Давление 
испытания 






пневматических испытаний.  
Пневматический: 
прочность 
Рисп = 1,1·Рраб 









Проведение предварительных испытаний, очистку полости 
конденсатопровода, испытание на прочность и проверку на герметичность 
следует осуществлять по специальной инструкции, отражающей местные 
условия работ. 
Очистку внутренней полости конденсатопровода производить до начала 
испытаний продувкой с пропуском очистных или разделительных поршней.  
Продувка участка трубопровода выполнить сжатым воздухом, 
подаваемым высокопроизводительны ми компрессорными установками. 
Продувка считается законченной, если очистной или разделительный 
поршень вышел из трубопровода неразрушенным. 
Испытания конденсатопровода выполнять пневматическим способом – 
воздухом. Подъем давления в конденсатопроводе следует производить не более 
0,3 МПа в час. При достижении давления 2 МПа (20 кгс/см2) произвести 
осмотр конденсатопровода. На время осмотра подъем давления должен быть 
прекращен. Дальнейший подъем давления до испытательного следует 
производить без остановок. Осмотр трассы при увеличении давления от 0,3 Рисп 
до Рисп и в течении времени испытания на прочность запрещается. После 
окончания испытания на прочность и снижения давления до Рраб следует 
выполнить осмотр трассы для проверки на герметичность.  
В процессе пневматического испытания на прочность участок 
конденсатопровода, величина испытательного давления составляет Pисп = 
1,1·Pраб = 1,1·5,5 МПа = 6,05МПа (60,5 кгс/см2), продолжительность испытания 
– 12 часов. 
Для проверки герметичности следует снизить давление в полости 
конденсатопровода до расчетного рабочего давления Pраб = 5,5 МПа (55,0 
кгс/см2), продолжительность проверки не менее 12 часов.  
Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и 
проверку на герметичность, если за время испытания конденсатопровода 
снижение давления за 12 часов не превышает 1 %. 
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Осушка внутренней полости конденсатопровода. Осушка выполняется 
продувкой воздухом с пропуском не менее четырех очистных поршней. 
Технология ведения работ по осушке внутренней полости конденсатопровода 
аналогична очистке внутренней полости.  
Для полного удаления влаги из конденсатопровода его необходимо 
осушить, доведя температуру точки росы воздуха (ТТР), выходящего из 
участка конденсатопровода, до значений не выше ТТР воздуха равной минус 20 
°С. До начала работ по осушке и после каждого пропуска поршня, с помощью 
гигрометра, проверенного и аттестованного для применения на территории РФ, 
произвести измерение ТТР воздуха на открытом конце участка 
конденсатопровода. 
Измерение производить на выходе из участка конденсатопровода, внутри 
трубы не менее чем в 1,0 м от ее обреза. При достижении значений ТТР 
выходящего воздуха не выше минус 20 °С (при атмосферном давлении) в 
течении 4 … 6 часов с периодичностью замера не менее 1 раз в час, и при 
условии, что разница ТТР выходящего воздуха не превышает ТТР воздуха, 
подаваемого от установки осушки более чем на 10 °С, этап удаления влаги 
считается законченным. 
По завершению комплекса работ по испытаниям конденсатопровода, 





3 Расчетная часть 
 
3.1 Определение параметров и режимов ручной электродуговой 
сварки 
 
Исходные данные для определения параметров и режимов ручной 
электродуговой сварки. 
Для выполнения сварки корневого шва примем электроды типа Э50А 
марок LB-52U, OK 53.70 диаметром 2,0 … 3,25 миллиметра и для заполняющих 
слоев примем электроды типа Э60 марки ОК53.70 диаметром 3,0 … 4,0 
миллиметра. 
Эквивалент углерода металла [С]э низкоуглеродистых низколегированных 
сталей, независимо от состояния их поставки – горячекатаные, 






Cr Mo V Nb TiMn Cu Ni
C С B
    
     
 ,  (1)
 
 
где С, Мn, Сr, Мо, V, Ti, Ni, Cu, B – содержание, % от массы, в составе 
металла трубной стали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, 
ванадия, ниобия, титана, меди, никеля, бора. 
 
1,25 0,07
0,095 0,31 0,46 %
6 5
эC      .
 
 
Температура подогрева составит 50 °С. 
 





   2общ 0 0н
2
1,8 30 2 ( 1,8) 30 7 ,
3
А b S S tg q S tg b              (2) 
 
где S – толщина стенки, мм; 
b – величина зазора, b=2 мм;  
q – высота облицовочного слоя, q = 2 мм. 
 
   2общ 0 0 2н
2
2 9 9 1,8 30 2 2 (9 1,8) 30 2 7 150,768 .
3
А tg tg мм               
 
Площадь первого корневого слоя: 
 
к
н эл.к7 ,А d   (3) 
 
где .эл кd  – диаметр электрода корневого шва. 
 
к 2
н 7 3,625 25,375 .А мм    
 
Площадь заполняющих слоев: 
 
зап
н эл.зап10 ,А d   (4) 
 
где эл.запd  – диаметр электрода заполняющих слоев. 
 
зап 2
н 10 3,5 35 .А мм    
 




















    
 
Определим силу сварочного тока (А): 
 
1,5
св.к эл.к ,I k d   (6) 
 
св.зап эл.к ,I k d   (7) 
 
где k – коэффициент, зависящий от диаметра стержня электрода; 
dэл – диаметр электродного стержня, мм. 
 
1,5
св.к 37,5 3,625 258,82 ,I А    
 
св.зап 37,5 3,5 131,25 .I А    
 


















20 258,82 1 27,7 ,
3,625






20 131,25 1 24,5 .
3,5
U В      
 
































где α – коэффициент наплавки, α = 9,5 г/А·ч; 
























































   
 
п.зап










п.к0,0056 ,кr g  (14) 
 
п.зап0,0056 ,запr g  (15) 
 
0,0056 334115 1,03 ,кr см   
 
0,0056 47247 1,21 .запr см   
 
Определим глубину проплавления, чтобы убедиться, что притупление 
проплавлено: 
 
к к0,5 ,h r   (16) 
 
зап зап0,5 ,h r   (17) 
 
к 0,5 1,03 0,515 ,h см    
 
зап 0,5 1,21 0,605 .h см    
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3.2 Расчет напряженного состояния трубопровода при совмещенном 
способе укладки 
 










  , (18) 
 
где очh  – высота подъема очистной машины, оч н0,8 0,5 1,2h D м    ; 



















  , (19) 
 








   . 
 
Соответствующие им значения коэффициентов  и  определяем по 
диаграмме в двух точках пересечения. Первый вариант  = 1,44,  =1,33. 
Второй вариант  1,46,  =2,18. 
Дальнейший расчет произведем по первому варианту. 
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Расстояние l1 определяется из условия равенств максимального 
изгибающего момента в пролете и изгибающего момента в точке подъема 










  , (20) 
 
где E – модуль упругости, равный для стали 2,1  103 МПа; 
I – осевой момент инерции поперечного сечения трубы, м4; 
трq  – вес единицы длины трубопровода, МН/м. 
Вес единицы длины трубопровода трq , МН/м: 
 
2 2
тр м м н вн( )
4
q q D D

    , (21) 
 
где м  – удельный вес металла, из которого изготовлена труба, для стали 






78500 (0,72 0,702 ) 1,577 10 /
4
q q МН м      . 
 








 . (22) 
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   . (23) 
 





2,1 10 1,3 10 2,1
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2,1 10 1,3 10 2,1
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   . (24) 
 





2,1 10 1,3 10 2,1
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2,1 10 1,3 10 2,1
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Изгибающие моменты Mx, МН м: 
 
из тр0,518xM EIh q  .  (26) 
 
5 3 30,518 2,1 10 1,3 10 2,1 1,577 10 0,49 /xM МН м
          . 
 




2M RW , (27) 
 
где 2R  – расчётное сопротивление трубы, МПа; 





Расчётное сопротивление трубы 








 , (28) 
 
где m — коэффициент условий работы трубопровода, m = 0,75; 
k1, k2 – коэффициенты надежности по материалу, k1 = 1,47, k2 = 1,15; 
kн – коэффициент надежности по назначению трубопровода, kн = 1,1; 
2
нR  – минимальное значение предела текучести, МПа, 
2





















   , (29) 
 
3




     . 
 
Проверим условие (9): 
 
0,49 326,08 0,0015  , 
 
0,49 0,49 . 
 
Условие выполняется. 












    , (30) 
 
где изG  – вес изоляционной машины, для ИЛ-821 43изG   кН. 





2,1 10 1,3 10 2,1 23,5





   









2,1 10 1,3 10 2,1 43,3





   












  , (31) 
 
где очG  – вес очистной машины, для ОМЛ-4 49,6очG   кН. 








    . 
 






















   . (32) 
 





2,1 10 1,3 10 2,1 26,5





   









2,1 10 1,3 10 2,1 27,7
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     








     
   . 
 













a h tg    , (36) 
 
где B – ширина траншеи по дну, м, B = 3 м; 












a tg м      . 
 
Используя для работы изоляционно-укладочной колонне краны-
трубоукладчики KOMATSU D155C-1 с моментом устойчивости Муст = 815 кН 













допК кН   . 
 
Сопоставив величину Kдоп со значениями K1, K2 и K3 видим, что общее 




3.3 Проверка конденсатопровода на прочность, деформацию и 
общую устойчивость 
 
Подземные и наземные (в насыпи) трубопроводы проверяют на 
прочность, деформацию и общую устойчивость в продольном 
направлении. Проверку на прочность подземных и наземных (в насыпи) 
трубопроводов в продольном направлении производят по условию: 
 
 . 2 1σ ψ ,ПР N R   (38)  
 
где .NПР  – продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и 
воздействий, МПа; 
2  – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 
металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях (σПР.N  > 0) 








ψ 1 0,75 0,5 ,
R R
 




где КЦ  – кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления МПа: 
 
Н
КЦ 1 КЦσ ,n    (40) 
 
где Н




























ψ 1 0,75 0,5 0,27.
294,64 294,64
 




Произведем проверку нефтепровода на прочность. 
 
59,643 79,55  , условие выполняется. 
 
Проверку на отсутствие недопустимых пластических деформаций 
























 (43)  
 
где Н
ПР  – максимальные суммарные продольные напряжения в трубопроводе 
от нормативных нагрузок и воздействий, МПа: 
 
Н Н H






     

 (44)  
 
где RMIN – номинально допустимый радиус упругого изгиба нефтепровода 
определяется их условий прочности поперечных сварных швов и упругой 





















      

 (45)  
 
где ψ3 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние 
металла труб, при растягивающих продольных напряжениях ( 0
Н
ПР  ) 
принимается равным единице, а при сжимающих ( 0
Н



















     





HR  – нормативное сопротивление, которое равно пределу текучести т , 
для нашей марки стали принимаем 
2 380





ψ 1 0,75 0,5 0,471
0,825 0,825
380 380
0,9 1,1 0,9 1,1
 
 
      





0,5 2,06 10 0,72
12672 .
0,825











































Так как неравенства выполняются, делаем вывод о том, что 
недопустимые пластические деформации нефтепровода отсутствуют. 
Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении 






S N   (47) 
 
Находим площадь поперечного сечения металла трубы и осевой момент 
инерции: 
 




    (48) 
 
4 4




    (49) 
 
 2 2 2
3,14
0,72 0,702 0,02 
4
F м    . 
 
4 2 43,14I (1,02 0,9942 ) 0,0013 
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Нагрузка от собственного веса металла трубы: 
 
  2 2М CB M H BHγ ,
4
q n D D





0,95 78500 0,72 0,702 1498,42 / .
4
Мq Н м       
 
где nсв – коэффициент надежности по нагрузкам от действия собственного 
веса (при расчете на продольную устойчивость nсв = 0,95);  
M – удельный вес металла, из которого изготовлена труба, для стали,  
M = 78500 Н/м3.    
Нагрузку от собственного веса изоляции принимаем равной 10 % от qM, 
т.е. qИ  149,84 Н/м.  
 




















     
 
То есть нагрузка от собственного веса заизолированного трубопровода с 
перекачиваемым нефтепродуктом: 
 
ТР М И H ,q q q q    (52) 
 




Наш трубопровод уложен в глину. Для глины коэффициент сцепления 
грунта Сгр = 15 кПа, угол внутреннего трения грунта гр = 16 град., удельный 
вес грунта  = 16,8 кН/м3. 
Среднее удельное давление на единицу поверхности контакта 

















     
              




где nгр – коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта, nгр = 0,8; 
h0 – высота слоя засыпки от верхней образующей трубопровода до 
поверхности грунта, h0 = 1. 
Рассчитываем: 
 







      
               




Сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка трубопровода 
единичной длины: 
0 ( ),H гр гр грP D C P tg       (54) 
 
0 3,14 0,72 (15000 9277,9 16) 39926 P tg Па       
 
Сопротивление вертикальным перемещениям отрезка трубопровода 
единичной длины: 
H H
верт гр гр H 0 трγ ,
2 8
D D
q n D h q
 















Продольное критическое усилие для прямолинейных участков в случае 
пластической связи трубы с грунтом находим: 
 
(1) 2 4 2 5 311











1,5 10 11,25 
1,1 1,1
m
N МН      
 
Продольное критическое усилие для прямолинейных участков в случае 
упругой связи с грунтом: 
 
 (2)кр 0 H2 ,N k D E I      (57) 
 
где k0 – коэффициент нормального сопротивления грунта, или коэффициент 
постели грунта при сжатии, k0 = 5. 
 








N МН     
 
Фактическое же эквивалентное продольное усилие в сечении трубы: 
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 0,5 ,НT КЦS F E t            (58)  
 
  6 50,02 0,5 0,3 214,5 12 10 2,06 10 84 5,01 .S МН             
 
По условию  
 
(1)0
кр    5,01 11,25
1,1
m
S N     и (2)0 кр     5,01 62,099
1,1
m
S N     
 
Следовательно, общая устойчивость прямолинейных участков 
нефтепровода обеспечена.  
Теперь проверим общую устойчивость криволинейных участков 
трубопроводов, выполненных с упругим изгибом.  































































По рисунку 8 находим, что N  23. Вычисляем критическое усилие для 
криволинейных участков трубопровода: 
 
 
Рисунок 8 – Номограмма для определения коэффициента βN 
 
3 23
кр вертβ ,NN q E I     (61) 
 
4
кр верт P0,375 ,N q R    (62)  
 
3 2 11 63
кр 23 15109,9 2,06 10 0,0013 9,06 10  N H        
 
4 6
кр 0,375 15109,9 12672 71,87 10N H      
 







9,06 10 6,8 .
1,1 1,1
m
N МН      
 
Так как, (3)0 кр 6,8 5,01
1,1
m





4 Безопасность жизнедеятельности 
 
4.1 Анализ вредных производственных факторов 
 
Работы производятся на открытой местности, освещение естественное и 
искусственное прожекторными мачтами. 
В таблицу 3 сведены данные о фактическом состоянии условий труда на 
рабочей площадке. 
 
























































































































































































































 10.06.2016  - 2 1 
3 4.50 Шум, дБА 80 10.06.2016 62 - 3.2 1 
4 4.62 Температура, оС 15 … 22 10.06.2016 22,4 - 2 1 




10 10.06.2016 2 … 4 - 2 1 
7 4.68 Освещенность, лк 150 10.06.2016 70 80 2 0,5 
8 4.67 КЕО, % 0,6 10.06.2016 0,6 - 2 0,5 
9 4.66 ТНС, оС 
19,5 … 
23,9 








вещества в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 





4.2 Организация работ по обеспечению пожарной безопасности. 
 
Соблюдение требований пожарной безопасности при капитальном 
ремонте участка конденсатопровода является неотъемлемой частью 
обеспечения жизни и здоровья работников, участвующих в ремонтных работах 
и сохранения материальных ценностей. Меры пожарной безопасности, 
осуществляемые на объекте, должны быть направлены в первую очередь на 
защиту жизни и здоровья людей и предупреждение воздействия на них опасных 
факторов пожара. 
Противопожарные мероприятия на участке проведения работ по 
капитальному ремонту предусматривают как профилактические меры по 
предупреждению пожаров, так и меры по борьбе с огнем в случае его 
возникновения. 
Возложенная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
должна быть отражена в должностной инструкции. 
Лица, назначенные приказом ответственными за пожарную безопасность, 
обязаны: 
- следить за выполнением, установленного на объекте противопожарного 
режима; 
- обеспечить строгое соблюдение всеми работниками требований 
пожарной безопасности; 
- обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной 
безопасности на рабочих местах; 
- обеспечить исправность и готовность к действию средств 
пожаротушения, замену использованных, пришедших в негодность первичных 
средств пожаротушения, находящихся на объекте; 
- обеспечить наличие средств связи и сигнализации. 
При выполнении работ по капитальному ремонту участка 




Предотвращение распространения пожара достигается: 
- предотвращением распространения горения; 
- разделением различных по пожарной опасности процессов; 
- применением не распространяющих горение материалов; 
- использованием первичных средств пожаротушения и т.д. 
При выполнении работ по капитальному ремонту должна быть 
организована связь объекта с диспетчером аварийно-спасательной службы, 
службами ГОЧС, службой скорой медицинской помощи и пожарной службой 
района проведения работ. Связь осуществлять с использованием мобильной 
телефонной связи. 
На участке проведения ремонтных работ на видном месте должна быть 
установлена табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной 
охраны, должности и фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность 
объекта [15]. 
 
4.3 Характеристика пожарной опасности технологических процессов 
 
Причинами пожара при выполнении работ по капитальному ремонту 
участка конденсатопровода могут послужить следующие пожароопасные 
технологические процессы: 
- сварочные работы (неосторожное обращение с пламенем горелки, искры 
и капли расплавленного металла и т.д.); 
- изоляционные работы (пожароопасность применяемых материалов); 
- испытания трубопровода (пожароопасность применяемых материалов); 
- заправка строительной техники горюче-смазочными материалами 
(обращение с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями). 
Для предотвращения возникновения возгорания и распространения 
пожара необходимо соблюдать меры предосторожности. 
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Нормы комплектации пожарных щитов ремонтно-строительной бригады, 
площадок, сооружений и оборудования немеханизированным инструментом и 
инвентарем представлены в таблице 4. 
 
























1 2 3 4 5 6 7 
1 
Огнетушитель пенные и водные ёмкостью 
10 л 
2 2 2  2 
2 Огнетушитель порошковый, ёмкостью 10 л 1 1 1 1 1 
3 Огнетушитель порошковый ёмкостью 5 л  2 2 2 2 
4 Огнетушитель углекислотный, ёмкостью 5 л 2   2  
5 Лом  1 1  1 
6 Ведро  1 1  1 
7 Асбестовое полотно, кошма размером 2×2 м  1 1 1 1 
8 Комплект для резки электродов    1  
9 Лопата штыковая  1 1  1 
11 Лопата совковая  1 1 1 1 
12 Ящик с песком, ёмкостью 0,5 м3  1 1 1 1 
13 Количество пожарных щитов 1 1 1 1 1 
 
Использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных 




4.4 Сварочные работы 
 
При организации и проведении огневых работ необходимо соблюдать 
требования, изложенные в СТО Газпром 14 – 2005, СТО Газпром 2-2.2-136 – 
2007, СНиП 12-03 – 2001. 
В соответствии с СТО Газпром 2-2.2-136 – 2007 сварочное оборудование, 
предназначенное для ручной сварки конденсатопровода должно 
изготавливаться по специальным ТУ и может применяться при наличии: 
- паспорта и руководства по эксплуатации на русском языке; 
- сертификата соответствия требованиям безопасности; 
- свидетельств национальной ассоциации контроля и сварки (НАКС) об 
аттестации сварочного оборудования согласно РД 03-614 – 03 с областью 
применения для производства сварочных работ на конденсатопроводах; 
- разрешения Ростехнадзора на применение сварочного оборудования с 
областью применения для производства сварочных работ на 
конденсатопроводах. 
Сварочное оборудование должно соответствовать требованиям ТУ, 
паспортов, руководств по эксплуатации и обеспечивать: 
1)  Сварочно-технологические свойства: 
- надежность зажигания, повышенную устойчивость горения и высокую 
эластичность дуги при питании от сети переменного тока; 
- получение сварочных соединений высокого качества; 
2)  Безопасность эксплуатации: 
- удобство доступа к узлам и механизмам; 
- наглядность и доступность органов управления, надписей и условных 
знаков, указывающих на функциональное назначение; 
- надежность фиксации всех органов управления, исключающую 
самопроизвольное или случайное их включение, отключение; 
- ограничение напряжения холостого хода до значения, не 
превышающего 12 В не позже, чем через 0,6 секунд после обрыва сварочной 
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дуги для проведения сварочных работ в особо опасных условиях (внутри труб, 
обводненных траншеях и т.п.); 
- заземление штепсельных соединений пультов дистанционного 
управления; 
- защиту отключающими предохранителями или автоматами со стороны 
питающей сети; 
- надежность ограждения вращающихся частей сварочного оборудования, 
частей, находящихся под высоким напряжением или высокой температурой 
(более 40 С); 
- надежность крепления шлангов на присоединительных ниппелях 
аппаратуры, горелок, редукторов. 
К проведению сварочных работ допускаются рабочие, которые 
аттестованы в соответствии с РД 03-495 – 02 [16]. 
Перед непосредственным проведением сварочных работ рабочие должны 
пройти инструктаж с росписью в наряде-допуске, кроме того, рабочие должны 
иметь соответствующее квалификационное удостоверение и талон по технике 
пожарной безопасности. 
Запрещается допускать к самостоятельной работе учеников, а также 
работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по 
технике пожарной безопасности. 
Производство работ предусмотрено выполнять на отключенном от 
магистрали и опорожненном от продукта перекачке участке 
конденсатопровода. 
Перед проведением сварочных работ необходимо убедиться в отсутствии 
конденсата в трубопроводе, при его наличии принять меры по удалению. 
При производстве сварочных работ рабочая зона должна 
контролироваться на загазованность переносными газоанализаторами с 
периодичностью, определенной ответственным за проведение огневых работ, 
но не реже чем через 30 минут. 
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В соответствии с требованиями СТО Газпром 14 – 2005 огневые работы 
могут выполняться при содержании газа в воздухе рабочей зоны не выше 20 % 
от нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ). При 
повышении концентрации газа более 20 % от НКПВ огневые работы 
необходимо немедленно прекратить, а людей вывести из опасной зоны. 
Причинами пожара при проведении сварочных работ могут служить 
неосторожное обращение с пламенем горелки при наличии горючих 
материалов вблизи рабочего места сварщика, искры и капли расплавленного 
металла. 
Для проведения огневых работ на ремонтируемом участке 
конденсатопровода работники должны до начала работ тщательно обследовать 
трассы параллельно проложенных трубопроводов на участках, расположенных 
на расстоянии не менее 200 м от ремонтируемого, для выявления возможных 
утечек горючих продуктов или газов из этих трубопроводов. При обнаружении 
утечек должны быть приняты меры по их ликвидации или предусмотрены 
мероприятия по снижению их опасного воздействия на зону проведения 
огневых работ. 
Сварочные работы должны проводиться с оформлением наряда-допуска. 
В местах пересечения конденсатопровода с другими коммуникациями 
оформление наряда-допуска производится только при наличии письменного 
разрешения от организаций, эксплуатирующих пересекаемые коммуникации. 
Наряд-допуск на проведение огневых работ разрабатывается в двух 
экземплярах. Один экземпляр утвержденного наряда-допуска передается 
ответственному за подготовительные работы, второй – лицу, ответственному за 
проведение огневых работ. 
В соответствии с инструкцией по организации безопасного ведения 
огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром», лицо, ответственное за 
организацию и безопасное производство работ обязано лично проверить на 
месте проведения работ полноту и качество выполнения мероприятий наряд-
допуска и ППР по подготовке и безопасному проведению работ, в том числе: 
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- соблюдение требований электробезопасности (схемы контуров 
заземления, соответствие оборудования требованиям норм и правил 
взрывозащиты, наличие переносных заземляющих устройств, устройств 
защитного отключения и т.д.); 
- обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения, их 
исправность; 
- правильность и полноту подготовки рабочего места в соответствии с 
требованиями наряда-допуска. 
Рабочая зона выполнения сварочных работ должна быть подготовлена 
для безопасного и удобного их выполнения: 
- к месту сварочных работ должны быть обеспечены свободные подходы 
и подъезды; 
- удалены мешающие предметы, взрывоопасные, пожароопасные и 
вредные вещества; 
- обеспечено достаточное освещение, включая и искусственное. 
Рабочая зона сварочных работ должна быть обозначена 
соответствующими предупредительными знаками безопасности, плакатами и 
приняты меры по недопущению доступа в нее посторонних лиц, транспортных 
средств.  
Места, предназначенные для производства сварочных работ, должны 
иметь несгораемый защитный настил. При отсутствии настила место работ 
должно быть освобождено от сгораемых материалов в радиусе не менее 8,0 м, а 
от взрывоопасных материалов и оборудования не менее 10,0 м, кроме того, 
места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения. 
Во избежание пожара запрещается при выполнении сварочных работ 
хранить вблизи от места сварки огнеопасные и легковоспламеняющиеся 
материалы. Во время перерывов в работе аппаратура должна быть отключена 
от источника питания. 
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На месте проведения сварочных работ необходимо постоянно иметь 
противопожарные средства (огнетушители, ящики с песком, лопаты, ведра и 
т.д.), предусмотренные планом организации и проведения огневых работ и 
нарядом-допуском. Противопожарные средства на объекте капитального 
ремонта должны находиться в исправном состоянии. 
В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, сварщик обязан немедленно известить об этом своего руководителя. 
При тушении электрических проводов запрещается применять воду и 
пенные огнетушители. В этих случаях следует пользоваться песком, 
порошковыми или углекислотными огнетушителями. 
Запрещается одновременное выполнение сварочных и изоляционных 
работ на участках расположенных вблизи друг от друга на расстоянии менее 
50 м. 
Сварочные работы должны быть немедленно прекращены при 
обнаружении отступлений от требований инструкции по организации 
безопасного проведения огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром», 
несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также 
при возникновении опасной ситуации [17]. 
 
4.5 Расчет освещенности рабочей площадки при проведении работ в 
ночное время 
 
Так как, в определенных случаях, ремонтные работы могут производится 
в темное время суток, на рабочей площадке требуется предусмотреть 
искусственное освещение. 
Рабочая площадка имеет следующие параметры: длина – 100 метров, 
ширина – 50 метров. 
Ориентировочное количество прожекторов N , подлежащее установке для 











  (63) 
 
где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД 
прожекторов и коэффициент использования светового потока;  
 k – коэффициент запаса;  
нE – нормируемая освещенность, нE  = 150 лк;  
лР – мощность лампы, Вт. 
В прожекторах установлены МГЛ лампы типа ДРЛ мощностью 700 Вт. 
 








Так как для освещения площадки приняты прожекторные мачты с 3 
прожекторами ПЗС-45, потребуется использовать 4 прожекторные мачты, 
параметры которых приведены в таблице 5 [18]. 
 
Таблица 5 – Технические характеристики прожекторных мачт 
Параметр Значение 
Ширина освещаемой площади 75 
Высота прожекторной мачты, м 15 











Угол наклона, град 20 
Угол между оптическими осями прожекторов, град 60 
Коэффициент неравномерности 0,3 
Удельная мощность, Вт/м2 0,35 
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5 Экономическая часть 
 
В экономической части бакалаврской работы будут рассчитаны затраты 
на проведение изоляционных работ при капитальном ремонте 
конденсатопровода. Рассматриваемый участок имеет общую длину 18860 м. 
Затраты на ремонт включают: 
- затраты на аренду техники; 
- затраты на материалы; 
- затраты на оплату труда; 
- страховые взносы. 
Также будут рассмотрены два различных варианта применения битумно-
полимерных антикоррозионных покрытий. 
 
5.1 Затраты на аренду техники 
 
Стоимость аренды техники определяется на основе количества, их цен и 
продолжительности аренды. Принимаем необходимый срок аренды для 
выполнения изоляционных работ – 7 суток (168 часа). Расчет представлен в 
таблице 6.  
 


































































шт 2 198 66528 http://tech4stroy.ru 
 Итого x x x 3174528 x 
 
5.2 Затраты на вспомогательное оборудование 
 
Затраты на вспомогательное оборудование определяются на основе их 




























шт 2 22800 45600 http://tmh.su/ 
 Итого:    961600  
 
5.3 Затраты на приобретение материалов. Комбинированное 
полимерно-битумное покрытие на основе мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ»  
 
В качестве изоляции в первом случае будет использоваться 
комбинированное полимерно-битумное покрытие на основе мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ». Состав материалов отражен в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Материалы для комбинированного полимерно-битумного 
покрытия на основе мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ» 
Материал Нормативный документ 
Грунтовка «ТРАНСКРОР-ГАЗ» ТУ 5775-005-32989231-2010 
Мастика «ТРАНСКОР-ГАГ» ТУ 5775-004-32989231-2010 
Стеклосетка «ССТ-Б» ТУ 2296-010-00205009-2005 
Термоусаживающая лента «ДРЛ-Л» ТУ 2245-032-46541379-2005 
 
Общая толщина покрытия 3,5 мм. 




Таблица 9 – Цены на материалы для изоляции с комбинированным полимерно-







Грунтовка «Транскор-Газ» кг 98,40 http://www.delan.su 
Мастика «Транскор-Газ» кг 60,30 http://www.delan.su 
Стеклосетка «ССТ-Б» п/м 20 http://ekat.all-gorod.ru 
Термоусаживающая лента «ДРЛ-
Л» 
кг 167,30 http://www.okraska24.ru 
 
Рассчитываем необходимый объем материалов для проведения 
изоляционных работ с комбинированным полимерно-битумным покрытием на 
основе мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ». Расход материала представлен в таблице 
10. 
 
Таблица 10 –  Расход материала для изоляции трубопровода на основе мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ» на 1 км трубопровода 
Наименование материала Диаметр трубы, мм 
720 
Грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ», т 1,19 
Мастика «ТРАНСКОР-ГАЗ», т 17,00 
Стеклосетка «ССТ-Б», п/м 10550 
Термоусаживающая лента «ДРЛ-Л», т 3,17 
 
Определяем с помощью таблицы 10, количество материалов, требуемых 
для изоляции. Данные сводим в таблицу 11. 
 
Таблица 11 – Требуемое количество материала для изоляционных работ 







Окончание таблицы 11 








Стеклосетка «ССТ-Б» в таблицу 11 не включается, так как перерасчёт 
величины не требуется. 
Сводим в таблицу 12 результаты для определения полных затрат на 
материалы для изоляции на основе битумно-полимерной мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ» 
 
Таблица 12 – Полные затраты на материалы для изоляции на основе битумно-
полимерной мастики «ТРАНСКОР-ГАЗ» 
Наименование материала Расходы, руб 
Грунтовка «ТРАНСКОР-ГАЗ» 122016 
Мастика «ТРАНСКОР-ГАЗ» 709731 
Стеклосетка «ССТ-Б» 3,4х3,4-115 (45) 11025 
Термоусаживающая лента «ДРЛ-Л» 553763 
Итого 1396535 
 
5.4 Затраты на приобретение материалов. Комбинированное 
полимерно-битумное покрытие на основе мастики «БИТЭП-ГАЗ» 
 
В качестве изоляции во втором случае будет использоваться 
комбинированное полимерно-битумное покрытие на основе мастики «БИТЭП-





Таблица 13 – Материалы для комбинированного полимерно-битумного 
покрытия на основе мастики «БИТЭП-ГАЗ» 
Материал Нормативный документ 
Праймер «ПЛ-М» ТУ 5775-001-01297858-2001 
Мастика «БИТЭП-ГАЗ» ТУ 5775-005-48097807-2004 
Стеклосетка «ССТ-Б» ТУ 2296-010-00205009-2005 
Термоусаживающая лента «Политерм» ТУ 2245-005-05801845-2000 
 
Общая толщина покрытия 3,5 мм. 
Определяем цены на нужные материалы и заполняем таблицу 14.  
 
Таблица 14 – Цены на материалы для изоляции с комбинированным 
полимерно-битумным покрытием на основе мастики «БИТЭП-ГАЗ» 




Праймер ПЛ-М кг 101,20 http://www.adgeziann.ru 
Мастика «БИТЭП-ГАЗ» кг 62 http://www.adgeziann.ru 
Стеклосетка «ССТ-Б» п/м 20 http://ekat.all-gorod.ru 
Термоусаживающая лента 
«ПОЛИТЕРМ» 
кг 162,70 http://www.mv-stroy.ru 
 
Рассчитываем необходимый объем материалов для проведения 
изоляционных работ с комбинированным полимерно-битумным покрытием на 
основе мастики «БИТЭП-ГАЗ». Расход материала представлен в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Расход материала для изоляции трубопровода на основе мастики 
«БИТЭП-ГАЗ» на 1 км трубопровода 
Наименование материала 
Диаметр трубы, мм 
720 
Праймер ПЛ-М, т 0,92 
Мастика «БИТЭП-ГАЗ», т 17,00 
77 
 
Окончание таблицы 15 
Наименование материала 
Диаметр трубы, мм 
720 
Стеклосетка «ССТ-Б», п/м 10550 
Термоусаживающая лента «ПОЛИТЕРМ», т 3,17 
 
Определяем с помощью таблицы 15, количество материалов требуемых 
для изоляции. Данные сводим в таблицу 16. 
 
Таблица 16 – Требуемое количество материала для изоляционных работ 
Наименование материала 
Требуемое количество в 
тоннах 
Требуемое количество в кг 
Праймер ПЛ-М 0,96 960 





Стеклосетка «ССТ-Б» в таблицу 16 не включается, так как перерасчёт 
величины не требуется. 
Сводим в таблицу 17 результаты для определения полных затрат на 
материалы для изоляции на основе битумно-полимерной мастики «БИТЭП-
ГАЗ» 
 
Таблица 17 – Полные затраты на материалы для изоляции на основе битумно-
полимерной мастики «ПОЛИТЕРМ» 
Наименование материала Расходы, руб 
Праймер ПЛ-М 97152 
Мастика «БИТЭП-ГАЗ» 1101704 
Стеклосетка «ССТ-Б» 11025 




5.5 Заработная плата рабочих 
 
Для определения затрат на заработную плату, необходимо установить 





 , (1) 
 
где S  – общая длина изолируемого участка, м. Принимаем 18860S   м. 





Т   ч 
 
Таким образом, на технологический процесс изоляции потребуется 146 
часов. Дополнительные затраты времени (проверка оборудования, контроль 
материалов, отдых рабочих и др.), принимаем это время равное 3 часам. 
Следовательно, на изоляционные работы потребуется 149 часов. Делаем вывод 
о том, что это займет 14 смен (одна смена – 11 часов). 
Состав рабочих для выполнения изоляционных работ представлен в 
таблице 18. 
 
Таблица 18 – Состав рабочего звена для изоляции газопровода 
Состав звена Разряд 
Количество 
человек 
Машинист крана трубоукладчика 5 5 
Машинист очистной машины 5 1 
Машинист грунтовочной машины 5 1 
Машинист изолировочной машины 6 1 
Машинист подогревочного агригата - 1 




Окончание таблицы 18 
Состав звена Разряд 
Количество 
человек 
Машинист дизельного агрегата 6 2 
Изолировщик 4 4 
Стропальщик 3 2 
Прораб - 1 
Итого  19 
 
Затраты на оплату труда определяются исходя из размера тарифной 
ставки за час работы, разряда рабочего, районного коэффициента. Расчет 
приведен в таблице 19. 
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2 121 2662 799 3461 6922 
Изолировщик 4 176 3872 1162 5034 20136 
Стропальщик 2 106 2332 700 3030 6064 
Прораб 1 196 4312 1294 5606 5606 
Итого 19 х х х х 94013 
 
Затраты на страховые взносы составляют 30 %, а затраты на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2,3 
% от общего фонда оплаты труда. Сводим данные в таблицу 20. 
 
Таблица 20 – Затраты на страховые взносы и взносы на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Показатель Сумма затрат, руб. 
Страховые взносы 28204 
Взносы на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 






На основании проведенных расчетов сводим полученные данные в 
таблицу 21.  
 
Таблица 21 – Полные затраты на выполнение изоляционных работ 
Показатели 
Покрытие на основе 
мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ» 





1 Техника 3174528 3174528 
2 Вспомогательное оборудование 961600 961600 
3 Затраты на материалы  1396535 1748418 
4 Фонд оплаты труда 94013 94013 
5 Страховые взносы и травматизм 30366 30366 
Итого 5657042 6008925 
 
Проведя анализ финальной таблицы можно сказать о том, что изоляция 
трубопровода покрытием на основе мастики «ТРАНСКОР ГАЗ» экономически 
целесообразнее. Экономия применения покрытия на основе мастики 
«ТРАНСКОР-ГАЗ» по отношения к применению покрытия на основе мастики 






В данной работе была рассмотрена технология проведения капитального 
ремонта участка конденсатопровода. Были описаны подготовительные, 
земляные, сварочно-монтажные работы, балластировка, очистка и испытание 
трубопровода на прочность. 
В расчетной части работы были определены параметры и режимы ручной 
электродуговой сварки, проведен расчет напряженного состояния трубопровода 
при совмещенном способе укладки, так же была произведена проверка 
конденсатопровода на прочность, деформацию и общую устойчивость. 
Проведение капитального ремонта конденсатопровода позволяет 







НГКС – нефтегазоконденсатная смесь 
ЛЭС – линейная эксплуатационная служба 
ПРС – почвенно-растительный слой 
ПБТК – полимерконтейнер бескаркасного типа 
ТТР – температура точки росы 
НКПВ – нижний концентрационный предел воспламенения 
ППР – проект производства работ 
ОАО – открытое акционерное общество 
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